



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
และการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ – มีนาคม ๒๕๖๘)

โดย

เทศบาลตำบลดงหลวง
อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

คำนำ

การปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลดงหลวง มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาท้องถิ่น และการพัฒนา ประเทศโดยรวม ทั้งนี้เนื่องจากการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลดงหลวง จะส่งผลโดยตรงต่อการบริการ ประชาชนและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน เทศบาลตำบลดงหลวง จึงได้จัดทำแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม - มีนาคม ๒๕๖๘) ซึ่งเป็นแนวทางในการดำเนิน โครงการ/กิจกรรมให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับรายได้ของเทศบาลที่จัดเก็บได้ในแต่ละช่วงเวลาและสามารถ เบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายในแต่ละไตรมาส เพื่อให้การดำเนินการต่างๆ มีประสิทธิภาพไม่ไปรวมอยู่ในช่วงเวลาใด เวลาหนึ่ง โดยเฉพาะช่วงปลายปีงบประมาณ ซึ่งจะทำให้การเบิกจ่ายไม่ทันในปีงบประมาณ และส่งผลกระทบต่อ การพัฒนาของเทศบาล และปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่น แผนการดำเนินงานจึงเป็นการกำหนดช่วงเวลา ในการดำเนินการปฏิบัติงาน โดยการใช้การบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อประชาชนในเขตพื้นที่ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จะเป็นคู่มือในการพัฒนา ท้องถิ่น ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน และสมดุตลอดจนสนองตอบ ต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ๒๕๖๘

สารบัญ

	หน้า
๑. บทนำ	๑
๒. บัญชีสรุปโครงการ /กิจกรรม	๒
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ	๒
๒. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๘
๔. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๐
๕. ยุทธศาสตร์การการบริหารบ้านเมืองที่ดี	๑๒
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน	๑๕
๓. ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	๒๓
ภาคผนวก	

ส่วนที่ ๑

บทนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่ง ต้องมีการกำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้าน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียด โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับ ปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือ เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่ได้รับการอนุมัติ แล้วและนำไปปฏิบัติรวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วน จังหวัด อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายใน สิบห้าวันนับแต่ วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนา ท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณรายจ่าย จากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุ วัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนา ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และให้จัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้ว เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมหรือได้รับแจ้ง แผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการใน พื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น โดย เทศบาลตำบลดงหลวงได้ประกาศใช้เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป และประกาศใช้ แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เพื่อให้การติดตามประเมินโครงการในระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผน และ ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อบท. (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สามารถเชื่อมโยง ระบบติดตาม และประเมินผลแห่งชาติ EMENSCR และเพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เปิดเผย ข้อมูลสาธารณะเกิดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ จึงได้จัดทำรายงานแผนและความก้าวหน้าในการ ดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ส่วนที่ ๒ รายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการเสริมสร้างเมืองน่าอยู่ ชุมชนปลอดภัย ห่างไกลอบายมุขและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข

(ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		สถานการณ์ดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑.	โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายระเบียบเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวินัยคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริตเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗	ส.ค. ๖๘		✓		สำนักปลัด
๒.	โครงการอบรมประมวลจริยธรรมคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗	ส.ค. ๖๘		✓		สำนักปลัด

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการเสริมสร้างเมืองน่าอยู่ ชุมชนปลอดภัย ห่างไกลอบายมุขและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข (ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		สถานการณ์ดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑.	โครงการสนามเด็กเล่น สร้างปัญญา	๒๕,๐๐๐	๐	ต.ค ๖๗	ส.ค ๖๘		✓		สำนักปลัด
๓.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	๑,๙๑๑,๑๘๐	๖๓๗,๖๖๘	ต.ค ๖๗	ส.ค ๖๘		✓		สำนักปลัด
๔.	ค่าอาหารเสริมนมเด็กอนุบาลและเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ในพื้นที่ตำบลดงหลวงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สพฐ.	๑,๑๙๑,๐๘๖	๕๐๙,๗๒๘.๗	ต.ค ๖๗	ส.ค ๖๘		✓		สำนักปลัด
๕.	โครงการสนับสนุนการบริหารการศึกษา (อาหารเสริมนม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๕ แห่ง	๓๒๒,๑๗๙	๑๒๓,๗๒๗.๗	ต.ค ๖๗	ส.ค ๖๘		✓		สำนักปลัด
๖.	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	ม.ค ๖๘	ม.ค ๖๘	✓			สำนักปลัด
๗.	โครงการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา	๑๐,๐๐๐	๐	ต.ค ๖๗	ส.ค ๖๘		✓		สำนักปลัด
๘.	อุดหนุนส่วนราชการ	๒,๗๓๐,๐๐๐	๑,๓๒๙,๐๐๐	ต.ค ๖๗	ส.ค ๖๘		✓		สำนักปลัด
๑๐.	ค่ายปฐมวัยเพื่อลูกรัก	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ต.ค ๖๗	ส.ค ๖๘	✓			สำนักปลัด
๑๑.	โครงการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดงหลวง	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ต.ค ๖๗	ส.ค ๖๘	✓			สำนักปลัด

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะและสังคมที่มีคุณภาพ

๑.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการเสริมสร้างเมืองน่าอยู่ ชุมชนปลอดภัย ห่างไกลอบายมุขและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข
(ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑.	โครงการพ่นหมอกควันควบคุมป้องกันไข้เลือดออก	๓๐,๐๐๐	๐	ต.ค ๖๗	ส.ค ๖๘		✓		กอง สาธารณสุขฯ
๒.	โครงการ To Be Number One	๒๐,๐๐๐	๐	ต.ค ๖๗	ส.ค ๖๘		✓		กอง สาธารณสุขฯ
๓.	โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกสำรวจข้อมูล สุนัข/แมวและขึ้นทะเบียนสุนัข/แมว	๑๐,๒๐๐	๐	ม.ค ๖๘	ส.ค ๖๘		✓		กอง สาธารณสุขฯ
๔.	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๖๘,๐๐๐	๐	ต.ค ๖๗	ส.ค ๖๘		✓		กอง สาธารณสุขฯ
๕.	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ๑๒ หมู่บ้านฯละ ๒ โครงการ	๒๔๐,๐๐๐	๐	ต.ค ๖๗	ส.ค ๖๘		✓		กอง สาธารณสุขฯ
๖.	โครงการส่งเสริมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ผู้ดูแลผู้สูงอายุ CG (LTC)	๑๐,๐๐๐	๐	ต.ค ๖๗	ส.ค ๖๘		✓		กอง สาธารณสุขฯ

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

๑.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการเสริมสร้างเมืองน่าอยู่ ชุมชนปลอดภัย ห่างไกลอบายมุขและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข
(ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑.	โครงการเพิ่มสุขพญูผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	๑๐,๐๐๐	๐	ม.ค ๖๘	ส.ค ๖๘		✓		สำนักปลัด
๒.	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	๒๐,๐๐๐	โอนลด ๑๕,๐๐๐	ต.ค ๖๗	ส.ค ๖๘		✓		สำนักปลัด
๓.	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับกลุ่มสตรี	๑๐,๐๐๐	๐	ม.ค ๖๘	ส.ค ๖๘		✓		สำนักปลัด
๔.	โครงการโรงเรียนผู้สูงวัยบูรโฮไทโซ่ดงหลวง	๑๐,๐๐๐	๐	ต.ค ๖๗	ส.ค ๖๘		✓		สำนักปลัด
๕.	โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุสู่เยาวชนตำบลดงหลวง	๑๐,๐๐๐	๐	ต.ค ๖๗	ส.ค ๖๘		✓		สำนักปลัด
๖.	โครงการอบรมกลุ่มอาชีพผู้สูงอายุตำบลดงหลวง	๑๐,๐๐๐	๐	ต.ค ๖๗	ส.ค ๖๘		✓		สำนักปลัด
๗.	โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส	๑๐,๐๐๐	๐	ต.ค ๖๗	ส.ค ๖๘		✓		สำนักปลัด

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

๑.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการเสริมสร้างเมืองน่าอยู่ ชุมชนปลอดภัย ห่างไกลอบายมุขและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข
(ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑.	โครงการให้ความรู้ประชาชนในการกำจัดขยะมูลฝอย ขยะเปียก สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย	๕,๐๐๐	๐	ม.ค ๖๗	๒๙ ส.ค ๖๘		✓		กอง สาธารณสุขฯ
๒.	โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ	๑๙๒,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	ต.ค ๖๗	๒๙ ส.ค ๖๘		✓		กอง สาธารณสุขฯ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

๑.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการเสริมสร้างเมืองน่าอยู่ ชุมชนปลอดภัย ห่างไกลอบายมุขและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข
(ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)

แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑.	โครงการช่วยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	๒๐,๐๐๐	๐	ต.ค ๖๗	ส.ค ๖๘		✓		สำนักปลัด
๒.	โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพพนักงานกู้ชีพเทศบาลตำบลดงหลวง	๓๐,๐๐๐	๐	ต.ค ๖๗	ส.ค ๖๘		✓		สำนักปลัด
๓.	โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑๕,๐๐๐	๐	ธ.ค ๖๗	ส.ค ๖๘		✓		สำนักปลัด

๒. ยุทธศาสตร์การการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑.	โครงการปลูกป่าในวันสำคัญเพิ่มพื้นที่สีเขียว	๑๐,๐๐๐	๐	ธ.ค. ๖๘	ส.ค. ๖๘		✓		สำนักปลัด
๒.	โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ	๑๐,๐๐๐	๐	ธ.ค. ๖๘	ส.ค. ๖๘		✓		สำนักปลัด

๒. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม

๒.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมให้มีระบบการบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลจัดให้มีช่องทางในการรับทราบข้อมูลข่าวสารและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการพัฒนาท้องถิ่น อย่างสร้างสรรค์
แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑.	โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร	๕,๐๐๐	๐	ก.ค.๖๘	ก.ค.๖๘		✓		สำนักปลัด
๒.	โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชินีสุทิดาในสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัววราชมารที่ ๑๐	๕,๐๐๐	๐	มิ.ย.๖๘	มิ.ย.๖๘		✓		สำนักปลัด
๓.	โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	๕,๐๐๐	๐	ส.ค.๖๘	ส.ค.๖๘		✓		สำนักปลัด
๔.	โครงการรับเสด็จฯส่งเสด็จฯ	๕,๐๐๐	๐	ก.ค. ๖๘	ก.ค. ๖๘		✓		สำนักปลัด
๕.	โครงการเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ในกรณีตำแหน่ง ว่างลง	๖๒๐,๐๐๐	๐	มิ.ย ๖๘	มิ.ย. ๖๘		✓		สำนักปลัด
๖.	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ส.ค. ๖๗	ส.ค. ๖๘	✓			สำนักปลัด
๔.	โครงการจ้างเหมาบุคลากรภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ	๒,๓๐๔,๐๐๐	๘๘๕,๐๐๐	ต.ค ๖๗	ก.ย ๖๘		✓		ทุกกองงาน

๔. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑.	โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	๖๐,๐๐๐	๐	ก.ค.๖๘	ก.ค.๖๘		✓		สำนักปลัด
๒.	โครงการประเพณีลอยกระทง	๒๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	พ.ย.๖๗	พ.ย.๖๗	✓			สำนักปลัด
๓.	โครงการส่งเสริมประเพณี (บุญเดือนสาม) บรูไฮโซโซ่ตำบลดงหลวง	๑๐๐,๐๐๐	๔๐๑,๕๐๐	ก.พ.๖๘	ก.พ.๖๘	✓			สำนักปลัด
๔.	โครงการประเพณีพิธีกรรมเหยา	๑๐,๐๐๐	๐	พ.ย.๖๗	ก.ค.๖๘		✓		สำนักปลัด
๕.	โครงการประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	๖๐,๐๐๐	๐	ม.ย. ๖๘	เม.ย.๖๘		✓		สำนักปลัด
๖.	โครงการส่งเสริมศาสนาและจริยธรรมทางพระพุทธศาสนาประจำปี ๒๕๖๘	๑๐,๐๐๐	๐	ธ.ค.๖๗	ส.ค.๖๘		✓		สำนักปลัด
๗.	โครงการประเพณีอนุรักษ์สืบสาน เชิดชูประเพณีไทบุดงหลวง (อุดหนุนโรงเรียนบ้านโสก)	๒๐,๐๐๐	๐	พ.ย.๖๗	พ.ย.๖๘		✓		สำนักปลัด
๘.	โครงการประเพณีเจดีย์ทรายตำบลดงหลวง (อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุ ตำบลดงหลวง)	๓๐,๐๐๐	๐	มิ.ย.๖๘	มิ.ย.๖๘		✓		สำนักปลัด
๙.	โครงการประเพณีบุญมหาชาติ	๖๐,๐๐๐	๐	ธ.ค.๖๗	ส.ค.๖๘		✓		สำนักปลัด
๑๐.	โครงการอนุรักษ์ ส่งเสริมเผยแพร่ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทบรู ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	พ.ย.๖๗	ส.ค.๖๘	✓			สำนักปลัด

๔. ยุทธศาสตร์การการบริหารบ้านเมืองที่ดี

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑.	โครงการประชามหมู่บ้าน/ประชามตำบล	๑๐,๐๐๐		๒ ธ.ค.๖๗	๒ พ.ค.๖๘		✓		กอง ยุทธศาสตร์ฯ

๕. ยุทธศาสตร์การการบริหารบ้านเมืองที่ดี

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน

แผนงานพานิชย์

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ(บาท)	ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑.	โครงการตลาดสดน้ำซ้อย	๑๐,๐๐๐	๐	ส.ค.๖๘	พ.ย.๖๗		✓		กอง สาธารณสุขฯ

๕. ยุทธศาสตร์การการบริหารบ้านเมืองที่ดี

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน

แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑.	โครงการจัดทำแผนภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๒๐๐,๐๐๐	๐	ต.ค. ๖๗	ส.ค.๖๘		✓		กองคลัง

๕. ยุทธศาสตร์การบริหารบ้านเมืองที่ดี

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน

แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๘	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	ส.ค.๖๘	ส.ค.๖๘	✓			สำนักปลัด
๒.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘	๑๕,๐๐๐	๐	ส.ค.๖๘	ส.ค.๖๘		✓		สำนักปลัด
๓.	โครงการให้บริการหน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน	๘๗๖,๐๐๐	๒๒๐,๘๐๐	พ.ย.๖๘	ส.ค.๖๘		✓		สำนักปลัด

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน

๖.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางนายนายทาม) หมู่ที่ ๖	๔๓๖,๕๐๐	๐	เม.ย. ๖๘	ส.ค. ๖๘		✓		กองช่าง
๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางภายในหมู่บ้าน) หมู่ที่ ๒	๓๙๒,๕๐๐	๐	เม.ย. ๖๘	ส.ค. ๖๘		✓		กองช่าง
๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางภายในหมู่บ้าน) หมู่ที่ ๘	๑๒๙,๐๐๐	๐	เม.ย. ๖๘	ส.ค. ๖๘		✓		กองช่าง
๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางภายในหมู่บ้าน) หมู่ที่ ๙	๘๕,๐๐๐	๘๕,๐๐๐	เม.ย. ๖๘	ส.ค. ๖๘	✓			กองช่าง
๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางภายในหมู่บ้าน) หมู่ที่ ๑๒	๔๓๖,๕๐๐	๐	เม.ย. ๖๘	ส.ค. ๖๘		✓		กองช่าง
๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางลู่งดำนเนิน) หมู่ที่ ๔	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๘	ส.ค. ๖๘	✓			กองช่าง
๗.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางลู่งสมร) หมู่ที่ ๓	๔๙๕,๕๐๐	๔๙๕,๕๐๐	เม.ย. ๖๘	ส.ค. ๖๘	✓			กองช่าง

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน

๖.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๘.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางหน้าบ้านนายบุญหนา) หมู่ที่ ๙	๙๐,๐๐๐	๐	เม.ย. ๖๘	ส.ค. ๖๘		✓		กองช่าง
๙.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางภายในหมู่บ้าน) หมู่ที่ ๑๑	๔๒๗,๕๐๐	โอนลดไป โครงการใหม่	เม.ย. ๖๘	ส.ค. ๖๘			✓	กองช่าง
๑๐	โครงการงานเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐	๓๙๗,๐๐๐	๐	เม.ย. ๖๘	ส.ค. ๖๘		✓		กองช่าง
๑๑.	โครงการงานเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗	๓๙๗,๐๐๐	๐	เม.ย. ๖๘	ส.ค. ๖๘		✓		กองช่าง
๑๒.	โครงการตัดถนนดินลูกรังไปสู่พื้นที่เพื่อการเกษตร (สายทางนาร้าง) หมู่ที่ ๔	๕๐,๕๐๐	๐	เม.ย. ๖๘	ส.ค. ๖๘		✓		กองช่าง
๑๓.	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังไปสู่พื้นที่เพื่อการเกษตร (สายทางข้างวัดบ้านใหม่) หมู่ที่ ๗	๓๖,๕๐๐	๐	เม.ย. ๖๘	ส.ค. ๖๘		✓		กองช่าง
๑๔.	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังไปสู่พื้นที่เพื่อการเกษตร (สายทางดอนด่าน) หมู่ที่ ๕	๔๙,๐๐๐	๐	เม.ย. ๖๘	ส.ค. ๖๘		✓		กองช่าง

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน

๖.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๕.	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังไปสู่พื้นที่เพื่อการเกษตร (สายทางตอนด่านไปห้วยผิง) หมู่ที่ ๕	๑๒๒,๕๐๐	๐	เม.ย.๖๘	ส.ค.๖๘		✓		กองช่าง
๑๖.	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังไปสู่พื้นที่เพื่อการเกษตร (สายทางถ้ำผีปอบ) หมู่ที่ ๑๐	๕๕,๐๐๐	๐	เม.ย.๖๘	ส.ค.๖๘		✓		กองช่าง
๑๗.	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังไปสู่พื้นที่เพื่อการเกษตร (สายทางถ้ำผีปอบไปบ้านนางนวล) หมู่ที่ ๑๒	๔๙,๐๐๐	๐	เม.ย.๖๘	ส.ค.๖๘		✓		กองช่าง
๑๘.	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังไปสู่พื้นที่เพื่อการเกษตร (สายทางนารี) หมู่ที่ ๒	๖๘,๐๐๐	๐	เม.ย.๖๘	ส.ค.๖๘		✓		กองช่าง
๑๙.	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังไปสู่พื้นที่เพื่อการเกษตร (สายทางนาพอนิก) หมู่ที่ ๑๐	๖๑,๐๐๐	๐	เม.ย.๖๘	ส.ค.๖๘		✓		กองช่าง
๒๐.	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังไปสู่พื้นที่เพื่อการเกษตร (สายทางลุงคม) หมู่ที่ ๕	๑๒๒,๕๐๐	๑๒๒,๕๐๐	เม.ย.๖๘	ส.ค.๖๘	✓			กองช่าง
๒๑.	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังไปสู่พื้นที่เพื่อการเกษตร (สายทางลุงเทียว) หมู่ที่ ๑๑	๖๑,๐๐๐	๐	เม.ย.๖๘	ส.ค.๖๘		✓		กองช่าง

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน

๖.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๒.	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังไปสู่พื้นที่เพื่อการเกษตร (สายทางศรีอ่อน) หมู่ที่ ๓	๒๔,๕๐๐	๐	เม.ย.๖๘	ส.ค.๖๘		✓		กองช่าง
๒๓.	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังไปสู่พื้นที่เพื่อการเกษตร (สายทางนายสมพจน์) หมู่ที่ ๕	๕๕,๐๐๐	๐	เม.ย.๖๘	ส.ค.๖๘		✓		กองช่าง
๒๔.	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังไปสู่พื้นที่เพื่อการเกษตร (สายทางห้วยชีหมู่ไปนาพ้อโฮม) หมู่ที่ ๑๑	๑๒๒,๕๐๐	๐	เม.ย.๖๘	ส.ค.๖๘		✓		กองช่าง
๒๕.	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังไปสู่พื้นที่เพื่อการเกษตร (สายทางอุเทน) หมู่ที่ ๖	๔๙,๐๐๐	๐	เม.ย.๖๘	ส.ค.๖๘		✓		กองช่าง
๒๖.	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังไปสู่พื้นที่เพื่อการเกษตร (สายทางข้างบ้านผู้ใหญ่) หมู่ที่ ๑๒	๔๙,๐๐๐	๐	เม.ย.๖๘	ส.ค.๖๘		✓		กองช่าง
๒๗.	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังไปสู่พื้นที่เพื่อการเกษตร (สายทางข้างวัดด่านไก่อ้าว) หมู่ที่ ๑๒	๒๔,๕๐๐	๐	เม.ย.๖๘	ส.ค.๖๘		✓		กองช่าง
๒๘.	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังไปสู่พื้นที่เพื่อการเกษตร (สายทางนากระบอก) หมู่ที่ ๖	๑๘,๐๐๐	๐	เม.ย.๖๘	ส.ค.๖๘		✓		กองช่าง

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน

๖.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๙	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังไปสู่พื้นที่เพื่อการเกษตร (สายทางบ้านครุบั้ง) หมู่ที่ ๗	๑๒๒,๕๐๐	๐	เม.ย.๖๘	ส.ค.๖๘		✓		กองช่าง
๓๐.	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังไปสู่พื้นที่เพื่อการเกษตร (สายทางบ้านสิริพันธ์ไปห้วยกระบุง) หมู่ที่ ๘	๑๒๒,๕๐๐	๐	เม.ย.๖๘	ส.ค.๖๘		✓		กองช่าง
๓๑.	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังไปสู่พื้นที่เพื่อการเกษตร (สายทางบ้านโสกไปบ้านใหม่) หมู่ที่ ๗-๘	๑๒๒,๕๐๐	๐	เม.ย.๖๘	ส.ค.๖๘		✓		กองช่าง
๓๒.	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังไปสู่พื้นที่เพื่อการเกษตร (สายทางบ้านหนองขอนแก่นไปบ้านใหม่) หมู่ที่ ๖-๗	๑๒๒,๕๐๐	๐	เม.ย.๖๘	ส.ค.๖๘		✓		กองช่าง
๓๓.	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังไปสู่พื้นที่เพื่อการเกษตร (สายทางป่าหวาย) หมู่ที่ ๙	๙๘,๐๐๐	๐	เม.ย.๖๘	ส.ค.๖๘		✓		กองช่าง
๓๔.	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังไปสู่พื้นที่เพื่อการเกษตร (สายทางไปอ่างเก็บน้ำห้วยชะโนด) หมู่ที่ ๑๐	๑๓๔,๐๐๐	๐	เม.ย.๖๘	ส.ค.๖๘		✓		กองช่าง
๓๕.	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังไปสู่พื้นที่เพื่อการเกษตร (สายทางลานมันเก่า) หมู่ที่ ๑๐	๖๑,๐๐๐	๐	เม.ย.๖๘	ส.ค.๖๘		✓		กองช่าง

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน

๖.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๓๖.	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังไปสู่พื้นที่เพื่อการเกษตร (สายทางส่วนนายม่วน) หมู่ที่ ๘	๓๖,๕๐๐	๐	เม.ย.๖๘	ส.ค.๖๘		✓		กองช่าง
๓๗.	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังไปสู่พื้นที่เพื่อการเกษตร (สายทางส่วนยางไฟโรจน์ไปสวนพ้อปิง) หมู่ที่ ๑๒	๗๓,๕๐๐	๐	เม.ย.๖๘	ส.ค.๖๘		✓		กองช่าง
๓๘.	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังไปสู่พื้นที่เพื่อการเกษตร (สายทางหน้าวัดไทยเจริญ) หมู่ที่ ๑๑	๑๒๒,๕๐๐	๐	เม.ย.๖๘	ส.ค.๖๘		✓		กองช่าง
๓๙.	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังไปสู่พื้นที่เพื่อการเกษตร (สายทางหน้าศูนย์เด็ก) หมู่ที่ ๑๒	๑๒,๐๐๐	๐	เม.ย.๖๘	ส.ค.๖๘		✓		กองช่าง
๔๐.	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังไปสู่พื้นที่เพื่อการเกษตร (สายทางหลุมดิน) หมู่ที่ ๕	๖๑,๐๐๐	๐	เม.ย.๖๘	ส.ค.๖๘		✓		กองช่าง
๔๑.	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังไปสู่พื้นที่เพื่อการเกษตร (สายทางห้วยขมิ้น) หมู่ที่ ๑๒	๔๙,๐๐๐	๐	เม.ย.๖๘	ส.ค.๖๘		✓		กองช่าง
๔๒.	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังไปสู่พื้นที่เพื่อการเกษตร (สายทางห้วยขี้หมู) หมู่ที่ ๘	๖๑,๐๐๐	๐	เม.ย.๖๘	ส.ค.๖๘		✓		กองช่าง

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน

๖.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๔๓.	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังไปสู่พื้นที่เพื่อการเกษตร (สายทางวัดถ้ำสออด) หมู่ที่ ๑๒	๒๔,๕๐๐	๐	เม.ย.๖๘	ส.ค.๖๘		✓		กองช่าง
๔๔.	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังไปสู่พื้นที่เพื่อการเกษตร (สายทางบ้านโสก) หมู่ที่ ๘	๔๙,๐๐๐	๐	เม.ย.๖๘	ส.ค.๖๘		✓		กองช่าง

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน

๖.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑.	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๔	๒๐๐,๐๐๐	๐	เม.ย.๖๘	ส.ค.๖๘		✓		กองช่าง
๒.	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๔	๒๐๐,๐๐๐	๐	เม.ย.๖๘	ส.ค.๖๘		✓		กองช่าง

ปัญหาและอุปสรรค

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ประเทศไทยและในเขตพื้นที่ตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหารและยังประสบปัญหาจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งเทศบาลตำบลดงหลวง บางโครงการกิจกรรมไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ในขณะนี้ ทำให้ผลการดำเนินการต่อไปได้ในขณะนี้ ทำให้ผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นมีเป้าหมายลดลง แต่เทศบาลตำบลดงหลวงก็ได้ดำเนินการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น และโอนเพิ่มงบประมาณ ตามเทศบัญญัติงบประมาณ ตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามสถานการณ์และสนองต่อความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดในพื้นที่ตำบลดงหลวงด้วยความเหมาะสม

ข้อเสนอแนะ

เนื่องจากเศรษฐกิจประเทศไทยทุกวันนี้ จึงได้มีการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์เปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามมาตรการอยู่เสมอ ในการกำหนดยุทธศาสตร์ การวางแผน การดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ควรต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน พร้อมตอบสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุด การดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า โปร่งใส เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปตามความต้องการอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ ภาคประชาชน หน่วยงานรัฐ ภาคเอกชนและผู้มีส่วนได้เสีย สามารถให้ข้อเสนอแนะ ให้คำปรึกษา แนะนำ ต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลดงหลวง ได้โดยตรงต่อผู้บริหารของเทศบาลตำบลดงหลวง หรือให้ข้อมูลผ่านระบบเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลดงหลวง หรือติดต่อให้ข้อมูลได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลดงหลวง ๒๖๑ ม.๓ ตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๒-๖๙๗๑๐๑ ในวันเวลาราชการ

ภาคผนวก



ประกาศเทศบาลตำบลดงหลวง

เรื่อง รายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

ตามที่เทศบาลตำบลดงหลวง ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา/กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลา เพื่อใช้เป็นแนวทางดำเนินงานของเทศบาลตำบลดงหลวง นั้น

เทศบาลตำบลดงหลวง ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘) เพื่อปรับปรุงและแก้ไขปัญหอุปสรรคในการดำเนินงาน ทั้งนี้หากประชาชนหรือหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์ สามารถเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการบริหารงานของเทศบาลตำบลดงหลวงได้ เพื่อจะได้พิจารณา การวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงาน ให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายประยงค์ อุปัญญา)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลดงหลวง